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	ZMIANA TREŚCI SIWZ
ORAZ

TREŚCI WZORU UMOWY

	
	


Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Solne Miasto Sp. z o.o., 32-020 Wieliczka, ul. T. Kościuszki 15, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na budowę Centrum Edukacyjno-Konferencyjnego przy ul. Jedynaka w Wieliczce w formule zaprojektuj i wybuduj, dokonuje zmiany treści SIWZ oraz Załacznika 10 (wzoru umowy) w zakresie terminu wykonania zamówienia.
W związku z powyższym: 
CZĘŚĆ IV

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA otrzymuje nowe brzmienie:
Zamówienie powinno zostać wykonane w terminie 27 miesięcy od zawarcia umowy:

1) wykonanie ostatecznej Kkoncepcji architektoniczno-budowlanej wykonanej na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU): do 1 miesiąca od daty podpisania umowy,
2) uzgodnienie oraz zatwierdzenie Koncepcji wraz z uwzględnieniem wniesionych zmian: do 1 miesiąca od dnia złożenia Koncepcji architektoniczno-budowlanej,
3) wykonanie projektów budowlanych w zakresie umożliwiającym złożenie wniosku o pozwolenie na budowę: do 4 miesięcy od daty zatwierdzenia przez zamawiającego ostatecznej Koncepcji architektoniczno-budowlanej;

4) wykonanie projektów wykonawczych dla wszystkich branż, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów oraz kosztorysów: do 6 miesięcy od daty zatwierdzenia ostatecznej Koncepcji architektoniczno-budowlanej
5) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na realizację inwestycji: do 6 miesięcy od daty zatwierdzenia ostatecznej Koncepcji architektoniczno-budowlanej;

6) wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanych projektów, odbiór wraz z przekazaniem Zamawiającemu kompletnej, z adnotacjami przyjęcia do zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji i Kartografii, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej: do 17 miesięcy od uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę,

7) Zakończenie realizacji przedmiotu umowy, tj. uzyskanie decyzji – pozwolenia na użytkowanie: do 2 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych.
Załącznik 10 (wzór umowy) – § 2 Czas trwania umowy, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Umowa zostaje zawarta na okres 27 miesięcy:

1) wykonanie ostatecznej Kkoncepcji architektoniczno-budowlanej wykonanej na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU): do 1 miesiąca od daty podpisania umowy,
2) uzgodnienie oraz zatwierdzenie Koncepcji wraz z uwzględnieniem wniesionych zmian: do 1 miesiąca od dnia złożenia Koncepcji architektoniczno-budowlanej,
3) wykonanie projektów budowlanych w zakresie umożliwiającym złożenie wniosku o pozwolenie na budowę: do 4 miesięcy od daty zatwierdzenia przez zamawiającego ostatecznej Koncepcji architektoniczno-budowlanej;

4) wykonanie projektów wykonawczych dla wszystkich branż, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów oraz kosztorysów: do 6 miesięcy od daty zatwierdzenia ostatecznej Koncepcji architektoniczno-budowlanej
5) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na realizację inwestycji: do 6 miesięcy od daty zatwierdzenia ostatecznej Koncepcji architektoniczno-budowlanej;

6) wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanych projektów, odbiór wraz z przekazaniem Zamawiającemu kompletnej, z adnotacjami przyjęcia do zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji i Kartografii, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej: do 17 miesięcy od uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę,

7) Zakończenie realizacji przedmiotu umowy, tj. uzyskanie decyzji – pozwolenia na użytkowanie: do 2 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych.
Pozostałe zapisy SIWZ oraz załączników pozostają bez zmian.










Prezes Zarządu

                                                                                                         Solne Miasto Sp. z o.o.
